

Согласовано:

Генеральный директор АО «УТС»

Ю.И. Горбачев

Утверждаю:

Директор ООО «ЮТГС»

А.И. Ковалев

### ГРАФИК

Помывки теплообменного оборудования в ИТП жилых домов обслуживаемых ООО «ЮТГС»

В целях подготовки к осеннее – зимнему периоду

2017 – 2018гг.

№	Адрес	Дата начала и окончания работ	Месяц													
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Ул. Анны Коньковой д.2	15.05 – 22.05.17г.					X									
2	Ул. Шевченко д.8	22.05. – 29.05.17г.					X									
3	Ул. Красногвардейская д.40	03.07 – 16.07.2017г.								X						
4	Ул. Югорская д.3	07.06. – 15.06.17г.						X								
5	Ул. Югорская д.9	15.06. – 22.06.17г.						X								
6	Ул. Югорская д.13	22.06. – 29.06.17г.						X								
7	Ул. Уральская д.8 Ул. Осенняя д.1	01.08 – 15.08.2017г.											X			
8	Ул. Строителей д.102 Ул. Осенняя д. 3	01.08 – 15.08.2017г.											X			
9	Ул. Мира д.93а Ул. Осенняя д. 5	01.08 – 15.08.2017г.											X			
10	Ул. Ленина д.117 Ул. Ленина 109	19.07. – 26.07.17г.									X					
11	Ул. Ленина д.40	26.07. – 03.08.17г.									X					
12	Ул. Югорская д. 14/3	03.08. – 10.08.17г.									X					

Составил:

Начальник СЭТЭУ ООО «ЮТГС»

В.А. Смородин